

ПЛАН-ГРАФИК
разработки школы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
Управленческие мероприятия				
1.	Рабочие совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФГОС и ФООП	Не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, директор	Протокол
2.	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Февраль-март	Члены рабочей группы, педагог-библиотекарь	Акт, ФПУ
3.	Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП школы	По согласованию	Руководитель рабочей группы	Протокол
4.	Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ООП школы по ФГОС и ФООП	Май и август	Рабочая группа, директор	Протоколы
5.	Экспертиза локальных актов школы в сфере образования (на несоответствие требованиям ФГОС	Февраль	Руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов

	и ФООП)		группы	
	Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Март–август	Руководитель рабочей группы, директор	Отчет
6.	Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФООП локальных актов школы в сфере образования	По необходимости	Руководитель рабочей группы, директор	Приказы
7.	Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
Мероприятия по разработке образовательных программ				
8.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение обновленного ФГОС СОО при подготовке ООП школы	В течение всего периода	Рабочая группа, директор	Пакет документов
9.	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия обновленного ФГОС СОО	Январь–февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка

10.	<p>Рассмотреть возможность предусмотреть в ООП школы применения федерального учебного плана, и (или) федерального календарного учебного графика.</p> <p>Оценить необходимость перераспределения предусмотренного в федеральном учебном плане времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится ГИА, в пользу изучения иных учебных предметов, в том числе на организацию углубленного изучения отдельных учебных предметов и профильное обучение</p>	Февраль	Рабочая группа, директор	Аналитическая справка
11.	<p>Оценить необходимость включения в ООП школы не указанных в части 6.3 статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ федеральных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин</p>	Февраль	Рабочая группа, учителя-предметники	Аналитическая справка

	(модулей)			
12.	Родительские собрания, посвященные ООП СОО школы, подготовленных по обновленным ФГОС и ФООП	Февраль-март	Члены рабочей группы, классные руководители	Протоколы
13.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Март-май	Заместитель руководителя рабочей группы и классные руководители	Опросные листы, аналитическая справка
14.	Подготовка проекта ООП СОО в соответствии ФООП СОО и ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413. Предусмотреть в ООП СОО школы содержание и планируемые результаты не ниже содержания и	Март-июль	Рабочая группа, учителя-предметники	Проект СОО школы

	<p>планируемых результатов ФООП СОО.</p> <p>Включить в обязательную часть ООП СОО школы федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»</p>			
Методическое сопровождение				
15.	<p>Разработать методические материалы по сопровождению реализации на уровне федеральных рабочих программ по учебным предметам, на уровне СОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»</p>	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

16.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по учебным предметам, подготовленных в соответствии с ФООП СОО	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
17.	Разработать методические материалы по сопровождению реализации рабочих программ по внеурочной деятельности, подготовленных в соответствии с ФООП СОО	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
18.	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ООП СОО школы, разработанных в соответствии с обновленным ФГОС и ФООП	Июль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Информационное обеспечение				
19.	Разместить ООП СОО по обновленному ФГОС на сайте школы	Не позднее 31 августа	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте